

Приложение № 2

Обществена поръчка № Д(И)-45-17 „Ремонт на сгради – „Стара битова сграда - кегелбан и „Митница портал 2“, Пристанище Варна – изток“.

Дата: 19.01.2018 г.

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на техническото предложение на допуснатият участник, съобразно критериите на одобрената методика за оценка на офертите. След внимателно разглеждане на всички документи в техническото предложение, комисията извърши оценяване, както следва:

1. ДЗЗД „Интегрирани екологични системи” - 80 точки.

Мотиви за поставената оценка:

Техническата оферта на участника отговаря на изискванията на възложителя и осигурява възможността за срочно и качествено изпълнение на обществената поръчка, съдържа всички необходими реквизити, не се ограничава единствено до обикновено изброяване на предвидени дейности, а представя информацията по начин, обосноваващ последователността, технологията и методите на изпълнение, но са налице неясноти в концепцията за работа, поради което, съгласно одобрената методика за оценка, на участника не могат да бъдат поставени максималния брой точки.

Ясно и конкретно са описани предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси и персонал, които аргументират качествено и срочно изпълнение на дейностите, в съответствие с предложението на участника. Ясно и конкретно е написано, че ще спазват всички правила за работа на пристанището, което обосновава начина, по който предложените мерки осигуряват минимизиране на затрудненията в дейността на пристанището в процеса на изпълнението на работите. Участникът не е наясно с мерките за координация на дейностите и взаимодействието между различните участници в процеса, вкл. ДП „Пристанищна инфраструктура” и Гранична полиция. Конкретно са описани мерките за текущ контрол на качеството и произхода на строителните материали и доставките, които обосновават стриктно изпълнение на дейностите, в съответствие с действащото законодателство, изискванията на възложителя и офертата на участника. Описанието на мерките за поемане на времеви риск съдържат конкретно обосноваване на възможностите за спазване на графика и преодоляване на евентуални пречки и трудности при изпълнението, като отчитат спецификите на дейността на обекта. Описаните мерки за поемане на времеви риск са свързани изцяло и само с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя и зависят от негови действия.

Технически лица в състава на комисията:

1. Николай Христов – Директор направление ТД

*

2. Ивайло Петранов – Главен Инженер ППИ

*

*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД