

АНЕКС № 2

Към договор № ОП-06-18/07.09.2018 г.

“Аварийен ремонт на мобилен кран 144т./№1, Пристанище Варна – запад” /“Основния договор”/

Днес, 14 декември 2018 г. в град Варна страните:

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. “Славейков” № 1; тел. 052/692-232; факс 052/632-953; e-mail: headoffice@port-varna.bg; ЕИК 103061301, представлявано от Петър Сеферов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

МАК ПОРТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ГМБХ,

седалище и адрес на управление: Австрия, гр. Ранквайл, ул. „Хаделдорфшрасе“ № 30, п.к. 6830, тел.: 0877688674, e-mail: macportint@macportint.it, ЕИК: ATU69783102, представлявано от Матео Билоти – Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 116, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

1. Установени са непредвидени обстоятелства, по смисъла на ЗОП, които водят до необходимост от извършване на допълнителни услуги и доставки от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - след отстраняване на първоначалната повреда по предвидения в договора и техническата оферта на изпълнителя ред, при извършване на функционалните проби на крана, бе установена експлоатационна неизправност, която се състои в повишено ниво на масло в редуктора.
2. Диагностиката и отстраняването на новоустановените проблеми изискват допълнителен срок, тъй като обстоятелствата не са били предвидени в първоначалната оферта на участника и съответно – не са включени в първоначалния срок за изпълнение на дейностите.
3. Необходими са допълнителни доставки на резервни части, с цел отстраняване на новоустановената повреда.
4. Диагностиката на новоустановените проблеми налага изследване в детайли на множество факти и обстоятелства, което да доведе до прецизно установяване на причината за настъпилата повреда и нейното отстраняване, при спазване на всички изисквания на производителя.
5. Необходимостта от промени в договора не са свързани с действия или бездействия на страните по договора, а са в резултат на обективни технически условия и обстоятелства, поради спецификата на машината.
6. Налице е невъзможност от възлагане на допълнително възникналите дейности на друг изпълнител, поради технически причини, включително и като се имат предвид изискванията на производителя за използване на оригинални резервни части и извършване на ремонта от страна на оторизирани представители, какъвто е **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

7. Възлагането на дейностите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е целесъобразно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като е възприет подход, осигуряващ минимизиране на разходите.
8. Измененията в договора не водят до промяна в предмета му, който обхваща задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по отстраняване на повредите, до успешното въвеждане на крана в експлоатация.

и на основание:

- Проведена кореспонденция между страните.
- Извършване на препоръчителен от производителя едномесечен период на проби и диагностика за установяване на необходимите допълнителни видове работи

се сключи настоящият анекс към Основния договор за следното:

§1. Член II, т. 1 от Основния договор се изменя както следва:

„1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на настоящия договор в срок до 15.01.2019 г.“

Всички останали клаузи на Основния договор и Анекс № 1/06.11.2018 г. остават в сила.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, съответно по един за всяка една от страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Пристанище Варна ЕАД



/Петър Сеферов/
Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



/Матео Билоти/
Управител

Съгласували:

Финансов директор

Ръководител отдел „Правен“

Директор, направление ТД