

АНЕКС

Към договор № Д(И)-45-17

"Ремонт на сгради - "Стара битова сграда - кегелбан" и "Митница Портал 2", Пристанище Варна – изток"

Днес, 15 ноември 2018 г. в град Варна страните:

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. "Славейков" № 1; тел. 052/692-232; факс 052/632-953; e-mail: headoffice@port-varna.bg; ЕИК 103061301, представлявано от Петър Сеферов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

ДЗЗД ИНТЕГРИРАНИ ЕКОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ,

седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, ул. „Здравец“ № 4; тел. 052/615 101; e-mail: odesos_ood@abv.bg; ЕИК 177249232, представлявано от Ангел Ушев – Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

като взеха предвид, че:

- налице са безспорно установени хипотези на забавено изпълнение, регламентирани в Раздел VIII на основния договор;
 - Съгласно подписания Акт, обр. 10, част от първоначално възложените дейности не са изпълнени към датата на подписване на настоящия Анекс, като страните декларират, че същите не подлежат на изпълнение, поради възникналата необходимост от замяната им с други видове СМР. Отпадналите дейности ще бъдат посочени в Заменителна таблица;
 - към датата на подписване на настоящия Анекс е налице необходимост от възлагане на допълнителни СМР, извън първоначално предвидените, съгласно Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
 - Изпълнени са условията за изменение на договор № Д(И)-45-17 („Основния договор“), посочени в Раздел III, т. 3 и 4 от него, като цените на допълнително възложените работи, извън посочените в КСС, е формирана съгласно единичните цени, посочени в офертата за участие и при спазване на принципите на ценообразуване в съпътстващите им анализи;
 - При приемане на реално извършените технологично необходими количества СМР, ще се следи за спазване на изискването общият обем допълнителни работи да не надхвърля 15 % (петнадесет процента) от стойността, посочена в Раздел III, т. 1 от Основния договор и утвърдения бюджет по текуща корекция на Инвестиционната програма към датата на отчитане на обекта, съгласно изискванията на ЗОП;
- на основание:**
- Констативен протокол от 07.06.2018 г.
 - Акт № 10 от 09.07.2018 г. за спиране на обекта;
 - Тристранен Констативен протокол за допълнителни видове СМР от 03.10.2018 г.;
 - Оферта с рег. № 935/12.10.2018 г. на ДЗЗД „Интегрирани системи“ и съпътстващи анализни цени, одобрени съгласно заповед с рег. № 220/27.03.2017 г.;
 - Докладна записка рег. № 1013/31.10.2018 г. на Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“;
 - Чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;
 - Раздел III, т. 3 и т. 4 и Раздел VIII от Основния договор,

се сключи настоящият анекс към Основния договор за следното:

1. Страните установяват безспорна неустойка за забавено изпълнение в размер на 7234,50 лв., за срок от 09.06.2018 г. до Акт № 10 от 09.07.2018 г. за спиране на обекта.
2. Страните договарят обезщетение за причинени вреди на Възложителя в размер на 1710 лв.
3. Неустойката по т. 1 и обезщетението по т. 2 ще бъдат прихванати от стойността на окончателното плащане след отчитане на обекта.

4. Изпълнителят се задължава да извърши допълнителни СМР, съгласно одобрена оферта с рег. № 935/12.10.2018 г.

5. Срокът за изпълнение на допълнителните СМР е 10 (десет) календарни дни, считано от тяхното възлагане.

6. Единичните цени в лева без ДДС и принципите на ценообразуване за отделните видове работи, съгласно настоящия анекс, са представени в таблична форма – количествено-стойностна сметка, със съпътстващи анализи.

7. Стойността на обема извършени работи извън посочените в количествено-стойностната сметка ще бъде формирана на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества СМР.

8. Общата стойност за изпълнение на обекта, след отчитане и приемане на реално извършените количества СМР, не може да надхвърля 15 % (петнадесет процента) от стойността, посочена в Раздел III, т. 1 от Основния договор и утвърдения бюджет по текуща корекция на Инвестиционната програма към датата на отчитане на обекта, съгласно изискванията на ЗОП.

9. При надхвърляне на ограниченията по предходната точка, стойността на изпълнените СМР над посочения праг, остава за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Всички останали клаузи на сключения между страните договор остават в сила.

Неразделна част от настоящия анекс са:

- Констативен протокол от 07.06.2018 г.;
- Акт № 10 от 09.07.2018 г. за спиране на обекта;
- Тристранен Констативен протокол за допълнителни видове СМР от 03.10.2018 г.;
- Оферта с рег. № 935/12.10.2018 г. на ДЗЗД „Интегрирани системи“ и съпътстващи анализни цени;
- Докладна записка рег. № 1013/31.10.2018 г. на Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, съответно по един за всяка една от страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Пристанище Варна“ ЕАД

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

/Петър Сеферов/
Изпълнителен директор




ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „Интегрирани екологични системи“

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

/Ангел Ушев/
Управител



Съгласували:

Финансов директор,

Ръководител отдел „Пр.

Директор, направление ТД

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679