

АНЕКС
Към договор № Д(И)-59-16
"Ремонт на Яхт клуб, пристанище Варна - изток"

Днес, 28.07.2017 г. в град Варна между страните:

"ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. "Славейков" № 1; тел. 052/692-232; факс 052/632-953; e-mail: headoffice@port-varna.bg; ЕИК 103061301, представлявано от Петър Сеферов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

"СТИМЕКС" ЕООД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Арх. Петко Момчилов“ № 26; тел. 052/303-477, факс 052/303-471; e-mail: stimex@eskana.com; ЕИК 103002356, представлявано от - Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание:

- Конструктивно становище от инж. Красимир Киров рег. № 436/11.05.2017 г.;
- Констативен протокол за установяване необходимостта от изпълнение на допълнителни и непредвидени СМР от 11.07.2017 г.;
- Оферта с рег. № 237/26.07.2017 г. на „Стимекс“ ЕООД и съпътстващи анализни цени, одобрени съгласно заповед № 220/27.03.2017 г.;
- Докладна записка рег. № 259/28.07.2017 г. на Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“;
- Чл. 116, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 116, ал. 2 от Закона за обществени поръчки,

се сключи настоящия анекс за следното:

I. Поради възникнали непредвидени обстоятелства, които не водят до промяна на предмета на сключения договор, съгласно Констативен протокол от 11.07.2017 г., страните договарят следните изменения:

1) Изпълнителят се задължава да извърши допълнителни и непредвидени СМР, съгласно одобрена оферта с рег. № 237/26.07.2017 г.;

2) Срокът за изпълнение на непредвидените СМР е 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от тяхното възлагане;

3) Общата стойност на ценовото предложение, съгласно проведената процедура е в размер на 64 213,83 лева (шестдесет и четири хиляди двеста и тринадесет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС. ДДС се начислява допълнително;

4) Единичните цени в лева без ДДС и принципите на ценообразуване за отделните видове работи са представени в таблична форма – количествено-стойностна сметка със съпътстващи анализи и са твърдо договорени за срока на изпълнение на настоящия договор;

5) Стойността на обема извършени работи извън посочените в количествено-стойностната сметка (допълнителни количества и/или непредвидени работи) ще бъде формирана на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества, съгласно единичните цени по т. 1. и т. 4, вкл. съпътстващите им анализи;

6) Общата стойност за изпълнение на обекта по настоящия договор е съгласно текуща корекция на Инвестиционна програма към датата на отчитането му, но не повече от изискванията на ЗОП.

II. Всички останали клаузи на сключения между страните договор остават в сила.

Неразделна част от настоящия анекс са:

1. Констативен протокол за установяване необходимостта от изпълнение на допълнителни и непредвидени СМР от 11.07.2017 г.;
2. Оферта с рег. № 237/26.07.2017 г. на „Стимекс“ ЕООД и съпътстващи анализни цени, одобрени съгласно заповед № 220/27.03.2017 г.;
3. Докладна записка рег. № 259/28.07.2017 г. на Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, съответно по един за всяка една от страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Пристанище Варна“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„СТИМЕКС“ ЕООД

*

/Петър Сеферов/
Изпълнителен директор

*

/Стоян Стоянов/
Управител

* Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД