

АНЕКС № 1
Към договор № ОП1-09-20
„Ремонт на покрив на Магазия № 5, пристанище Варна – запад“

Днес, 30 октомври 2020 г. в град Варна между страните:

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1; тел. 052/692-232; ел. поща: zop@port-varna.bg; ЕИК 103061301, представлявано от Петър Сеферов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

СТИМЕКС ЕООД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Архитект Петко Момчилов“; тел. 052/303-477; ел. поща: stimex@eskana.com; ЕИК 103002356, представлявано от Стоян Стоянов – Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

като взеха предвид, че:

- Към датата на подписване на настоящия Анекс възникват непредвидени обстоятелства за замяна на материали от първоначално предвидените, съгласно Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
- Изпълнени са условията за изменение на договор № ОП1-09-20 („Основния договор“), посочени в Раздел III, т. 3 и 4 от него, като цената на материалите и новите СМР, извън посочените в КСС, е формирана при спазване на принципите на ценообразуване в съпътстващите им анализи;
- При приемане на реално извършените технологично необходими количества СМР, ще се следи за спазване на изискването общият обем допълнителни работи да не надхвърля 2 % (два процента) от утвърдения бюджет по текуща корекция на Инвестиционната програма към датата на отчитане на обекта,

на основание:

- Проведена кореспонденция за периода 22 – 26 октомври 2020 г.;
- Констативен протокол за възникване на непредвидени обстоятелства за замяна на материали и установяване необходимостта от изпълнение на видове и/или количества непредвидени СМР от 27.10.2020 г.;
- Оферта с рег. № 949/28.10.2020 г. на „Стимекс“ ЕООД и съпътстващи анализни цени, одобрени съгласно заповед с рег. № 220/27.03.2017 г.;
- Докладна записка рег. № 952/28.10.2020 г. на Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“, съгласно заповед с рег. № 313/17.08.2017 г.;
- Чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;
- Раздел III, т. 3 и т. 4 и Раздел IX от Основния договор,

се сключи настоящият анекс към Основния договор за следното:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши непредвидени видове работи вследствие на замяна на материали, съгласно одобрена оферта с рег. № 949/28.10.2020 г.
2. Единичните цени в лева без ДДС и принципите на ценообразуване за отделните видове работи, съгласно настоящия анекс, са представени в таблична форма със съпътстващи анализи (в приложение).
3. Стойността на обема извършени работи извън посочените ще бъде формирана на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества СМР.
4. Общата стойност за изпълнение на обекта, след отчитане и приемане на реално извършените количества СМР, не може да надхвърля 2 % (два процента) от стойността,

посочена в Раздел III, т. 1 от Основния договор и утвърдения бюджет по текуща корекция на Инвестиционната програма към датата на отчитане на обекта.

Всички останали клаузи на сключения между страните договор остават в сила.

Неразделна част от настоящия анекс № 1 са:

- Проведена кореспонденция за периода 22 – 26 октомври 2020 г.;
- Констативен протокол за възникване на непредвидени обстоятелства за замяна на материали и установяване необходимостта от изпълнение на видове и/или количества непредвидени СМР от 27.10.2020 г.;
- Оферта с рег. № 949/28.10.2020 г. на „Стимекс“ ЕООД и съпътстващи анализни цени;
- Докладна записка рег. № 952/28.10.2020 г. на Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, съответно по един за всяка една от страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Пристанище Варна“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Стимекс“ ЕООД

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679


/Петър Сеферов/

Изпълнителен директор



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

/Стоян Стоянов/
Управител



Съгласували:

Финансов директор

Директор, направление ТД

Ръководител отдел „Правен“, СФУК

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД

ДО
Г-Н ПЕТЪР СЕФЕРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ЕАД гр. ВАРНА
№ 958 Получено на 28.10.2020 01...а.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от
инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ, „Пристанище Варна“ ЕАД

Относно: Процедура № ОП1-09-20, за обект „Ремонт на покрив на Магазия №95, пристанище Варна – запад“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕФЕРОВ,

При изпълнение на обект „Ремонт на покрив на Магазия №95, пристанище Варна – запад“, включен в Инвестиционната програма на „Пристанище Варна“ ЕАД, възникват непредвидени обстоятелства за замяна на материали, съгласно представено писмо от Изпълнителя с вх. № 939/26.10.2020 г. и се налагат изменения, които са предвидени в договора и не водят до промяна на предмета му.

Измененията са несъществени – поради епидемичната обстановка се заменя вид материал, залежал в няколко вида СМР. В този смисъл възникват непредвидени нови видове СМР, които ще заменят аналогичните, съгласно тристранен Констативен протокол, подписан и от ДППИ (в приложение).

Предлагам да бъде сключен анекс към сключения договор, без да се увеличава стойността му.

Приложения:

1. Писмо с рег. № 939/26.10.20г. от „Стимекс“ ЕООД
2. Оферта с рег. № 949/28.10.20г. на „Стимекс“ ЕООД и съпътстващи анализни цени;
3. Констативен протокол за възникване на непредвидени обстоятелства за замяна на материали и установяване необходимостта от изпълнение на видове и/или количества непредвидени СМР от 27.10.2020 г.

Изготвил:

**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**
ИНЖ. ИВАЙЛО ПЕТРАНОВ

Съгласували:

Директор, направление „Техническа дейност“

Финансов директор

Ръководител, отдел ТОПЕ

**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**

ДО
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД
ГР. ВАРНА, ПЛ. „СЛАВЕЙКОВ” 1

„СТИМЕКС” ЕООД
Док. № 270
Дата 26.10.20

Относно: Изпълнение на проект „Ремонт на покрив магазия 5, Пристанище Варна Запад”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИЦЕ/ГОСПОЖО,

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ЕАД
гр. ВАРНА
№ 939
26-10-2020

Поради влошаване на икономическата обстановка заради пандемията от Ковид-19, на Европейския пазар има лимит от квоти количества ламарина, която може да се търгува от заводите производители. Това поставя някои ограничения откъм гъвкавост на пазара и доставките за реализиране на проекти.

В количествената сметка по договор „Доставка и монтаж на покривна ламарина S320+Z100+RAL9002, б=1,00мм, комплект с крепежи” е посочена дебелина на ламарината от 1мм. Към момента на стартиране на проекта се установява, че доставчиците не разполагат с достатъчно количество от 1мм дебелина ламарина на склад, а срокът за производство и доставка, даден от заводите производители е 7-8 седмици. Това прави невъзможно спазването на срока на договора.

Предвид гореизложеното и спешната нужда от ремонт на покрива преди настъпването на зимния сезон, предлагаме ламарината с 1мм дебелина да бъде заменена със същия продукт профилирана ламарина, но с дебелина 0,75мм, тъй като от нея има достатъчно количество на склад в България и може да се достави максимално бързо. Промяната в дебелината няма да наруши физическите свойства и коравина на профила по отношение на търсените параметри за финално покритие, даващо водоплътност на покривната площ. Гаранционният срок остава непроменен, като в същото време цената на пластифицираната ламарина се променя от 23,00 лв/м² без ДДС за дебелина от 1,00мм на 17,25 лв/м² без ДДС за дебелина от 0,75мм, съгласно анализи на ед.цени за изпълнение на СМР.

Прилагаме коригирана количествено стойностна сметка и анализи на променените видове СМР

Молим за вашето решение във възможно най-кратък срок.

С уважение
Управител:
/инж. Стоян Стоянов/



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2015/679

СТИМЕКС



гр. Варна, ул. "Арх. Петко Момчилов" 26
тел: 052 308 477 факс: 308 471
e-mail: stimek@eskapa.com

ДО
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД
ГР. ВАРНА, ПЛ. „СЛАВЕЙКОВ” 1

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД
№ 272
28.10.2020

Относно: Изпълнение на проект „Ремонт на покрив магазия 5, Пристанище Варна Запад”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ЕАД
гр. ВАРНА
№ 949
Получено на 28-10-2020

Съгласно т.3 от констативен протокол за възникване на непредвидени обстоятелства за замяна на материали и установяване необходимостта от изпълнение на видове и/или количества непредвидени СМР от дата 27.10.2020г., Ви предоставяме Оферта за единични цени със съпътстващи анализи.

Приложение:

1. Оферта
2. Анализи за ценообразуване на единични цени

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

С уважение,

Управител:.....

/инж. Стоян Стоянов/

Stoyan Stoyanov



До ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД

ОФЕРТА № 16/27.10.2020г.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: "Ремонт на покрив на Магазия № 5, пристанище Варна – запад"

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во	ед.цена	стойност
1	Доставка и монтаж на покривна ламарина S320+Z100+RAL9002, б=0.75мм, комплект с крепежи	м2	13921.05	34.32	477770.44
2	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина, б=0.75мм, комплект с крепежи	м2	36.00	26.05	937.80
3	Доставка и монтаж на билен капак от ламарина б=0.75мм, S320+Z100+RAL9002, комплект с крепежи, с ширина 620мм	м	191.20	23.19	4433.93
4	Доставка и монтаж на крайчващи профили от пластифицирана ламарина, с ширина 450мм.	м	120.00	18.15	2178.00
5	Доставка и монтаж на индустриален улук, с разгъвка 820мм, комплект с крепежи	м	191.20	29.63	5665.26
Общо в лева без ДДС					490985.43

Забележка

- 1 Срок за изпълнение съгласно Договор № ОП1-09-29/01.10.20г

Управител:.....
/инж.Стоян Стоянов



АНАЛИЗИ

Доставка и монтаж на покривна ламарина S320+Z100+RAL9002, б=0.75мм,						
1	комплект с крепежи	м2		1		
МАТЕРИАЛИ:						
	покривна ламарина S320+Z100+RAL9002, б=0.75мм,	м2	р.н.	цена	коэф	ст-ст.
	крепежи	кг	1.100	17.25	1	18.98
			0.100	3.30	1	0.33
						19.31
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Автокран до 20 тона	мсм	0.002	480.00	1	0.96
						0.96
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.410	4.20	1	1.72
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.304	4.20	1	1.28
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.300	4.20	1	1.26
						4.26
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10		1.93
	доп.р.механизация (%)			50		0.48
	доп.р-ди труд (%)			100		4.26
	всичко преки					24.53
	общо допълнителни р-ди					6.67
	начисления (%)			10		3.12
	Обща цена :					34.32

Доставка и монтаж на пластифицирана ламарина с б=0.75мм, комплект с						
2	крепежи	м2		1		
МАТЕРИАЛИ:						
	покривна ламарина S320+Z100+RAL9002, б=0.750мм,	м2	р.н.	цена	коэф	ст-ст.
	крепежи	кг	1.050	17.25	1	18.11
			0.100	3.30	1	0.33
						18.44
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Автокран до 20 тона	мсм	0.001	480.00	1	0.48
						0.48
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.120	4.20	1	0.50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.100	4.20	1	0.42
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.100	4.20	1	0.42
						1.34
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10		1.84
	доп.р.механизация (%)			50		0.24
	доп.р-ди труд (%)			100		1.34
	всичко преки					20.26
	общо допълнителни р-ди					3.42
	начисления (%)			10		2.37
	Обща цена :					26.05


Доставка и монтаж на билен капак от ламарина S320+Z100+RAL9002						
3	б=0.75мм,, комплект с крепежи, с ширина 620мм	м		1		
МАТЕРИАЛИ:						
	покривна ламарина S320+Z100+RAL9002, б=0.750мм,	м2	р.н.	цена	коэф	ст-ст.
	крепежи	кг	0.650	17.25	1	11.21
			0.080	3.30	1	0.26
						11.47
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Автокран до 20 тона	мсм	0.003	480.00	1	1.44
						1.44
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.250	4.20	1	1.05

РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.250	4.20	1	1.05
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.250	4.20	1	1.05
					3.15
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)			10		1.15
доп.р.механизация (%)			50		0.72
доп.р-ди труд (%)			100		3.15
всичко преки					16.06
общо допълнителни р-ди					5.02
начисления (%)			10		2.11
Обща цена :					23.19

4	Доставка и монтаж на окрайчващи профили от пластифицирана ламарина, с ширина 450мм.	м		1		
МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст.
	покривна ламарина S320+Z100+RAL9002, б=0.750мм,	м2	0.500	17.25	1	8.63
	крепежи	кг	0.080	3.30	1	0.26
						8.89
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Автокран до 20 тона	мсм	0.003	480.00	1	1.44
						1.44
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.180	4.20	1	0.76
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.180	4.20	1	0.76
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.180	4.20	1	0.76
						2.28
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10		0.89
	доп.р.механизация (%)			50		0.72
	доп.р-ди труд (%)			100		2.28
	всичко преки					12.61
	общо допълнителни р-ди					3.89
	начисления (%)			10		1.65
	Обща цена :					18.15

5	Доставка и монтаж на индустриален улук, с разгъвка 820мм, комплект с крепежи	м		1		
МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.	цена	коэф	ст-ст.
	покривна ламарина S320+Z100+RAL9002, б=0.750мм,	м2	1.000	17.25	1	17.25
	крепежи	кг	0.080	3.30	1	0.26
						17.51
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Автокран до 20 тона	мсм	0.003	480.00	1	1.44
						1.44
ТРУД :						
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.220	4.20	1	0.92
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.220	4.20	1	0.92
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.220	4.20	1	0.92
						2.76
ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			10		1.75
	доп.р.механизация (%)			50		0.72
	доп.р-ди труд (%)			100		2.76
	всичко преки					21.71
	общо допълнителни р-ди					5.23
	начисления (%)			10		2.69
	Обща цена :					29.63

Управител:.....
/инж.Стоян Стоянов/



Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

Обект: "Ремонт на покрив – Магазия № 5, пристанище Варна – запад"

Възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД

Изпълнител: „Стимекс“ ЕООД

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

за

възникване на непредвидени обстоятелства за замяна на материали
и установяване необходимостта от изпълнение на видове и/или количества непредвидени СМР

Днес 27.10.2020 г., подписаните представители на:

Изпълнителя:

1. инж. Стоян Стоянов - Управител на „Стимекс“ ЕООД,

Възложителя:

2. инж. Ивайло Петранов – Главен инженер ППИ, „Пристанище Варна“ ЕАД,

3. инж. Валентин Мандичев – Зам.-ръководител, отдел ППИ, пристанище Варна - запад,

ДП „Пристанищна Инфраструктура“, ТП „Пристанище Варна“:

4. инж. Мая Казакова – Ръководител, отдел ИАС, ТП „Пристанище Варна“,

5. инж. Добрил Добрев – Експерт ИАС, ТП „Пристанище Варна“,

се събраха на обект: „Ремонт на покрив – Магазия № 5, пристанище Варна – запад“ и констатираха следното:

Поради възникване на непредвидени обстоятелства за замяна на материали, съгласно представено писмо от Изпълнителя с вх. № 939/26.10.2020 г., се налагат изменения, които са предвидени в договора и не водят до промяна на предмета му.

1. Възникнала е необходимост от изпълнение на непредвидени видове работи, с които няма да се надвиша заложения обем в договора, а именно:

№	Вид СМР	Мярка	Количество
1.	Доставка и монтаж покривна ламарина S320+Z100+RAL9002, б=0.75мм, комплект с крепежи	м2	13921.05
2.	Доставка и монтаж на пластифицирана ламарина с б=0.75 мм, комплект с крепежи	м2	36.00
3.	Доставка и монтаж на билен капак от ламарина S320+Z100+RAL9002, б=0.75мм, комплект с крепежи и ширина 620мм	м	191.20


4.	Доставка и монтаж на крайчващи профили от пластифицирана ламарина с б=0.75мм и ширина 450мм.	м	120.00
5.	Доставка и монтаж на индустриален олюк с разгъвка 820мм и б=0.75мм, комплект с крепежи	м	191.20

2. За сметка на непредвидените видове работи ще отпаднат ремонтни работи предвидени по договор.

№ дог.	ВИД СМР	По договор			
		М	К во	Ед. цена	Стойност
10.	Доставка и монтаж покривна ламарина S320+Z100+RAL9002, б=1.00мм, комплект с крепежи	м2	13921.05	41.97	584 266.47
11.	Доставка и монтаж поцинкована ламарина, б=1.00мм, комплект с крепежи	м2	36.00	31.97	1 150.92
13.	Доставка и монтаж на билен капак от ламарина б=1.00мм S320+Z100+RAL9002, комплект с крепежи, с ширина 620мм	м	191.20	27.71	5 298.15
14.	Доставка и монтаж на крайчващи профили от пластифицирана ламарина с ширина 450мм.	м	120.00	21.63	2 595.60
15.	Доставка и монтаж на индустриален олюк с разгъвка 820мм, комплект с крепежи	м	191.20	36.60	6 997.92


3. За изпълнението на посочените по-горе непредвидени видове работи, Изпълнителят „Стимекс“ ЕООД се задължава да предостави оферта за единични цени със съпътстващи анализи, съобразно принципите на ценообразуване, договорени в договор №ОП1-09-20/01.10.2020 г. В офертата да се посочи и допълнителен срок за изпълнение на непредвидените видове работи.

Съставили:

За Изпълнителя: 1. 

(инж. Стоян Стояно ^В)

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

За Възложителя: 2. 

(инж. Ивайло Петранов)

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

(инж. Валентин Мандичев)

За ДП „Пристанищна инфраструктура“, ТП „Пристанище Варна“:

4. 

(инж. Мая Казакова)

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

5. 

(инж. Добрил Добрев)

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679