

АНЕКС

Към договор № Д(И)-45-16

“Ремонт на Магазия № 5, Пристанище Варна - запад”

Днес, 20 декември 2017 г. в град Варна между страните:

“ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” ЕАД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. “Славейков” № 1; тел. 052/692-232; факс 052/632-953; e-mail: headoffice@port-varna.bg; ЕИК 103061301, представлявано от Петър Сеферов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ХИДРОСТРОЙ” АД,

седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петъофи” № 13-15; тел. 052/733-333, факс 052/737-777; e-mail: office@hydrostroy.com; ЕИК 103029862, представлявано от Николай Пашов – Изпълнителен директор, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание:

- Докладна записка рег. № 685/01.12.2017 г. на Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура”;
- Оферта с рег. № 732/12.12.2017 г. на „Хидрострой” АД и съпътстващи анализни цени, одобрени съгласно заповед с рег. № 220/27.03.2017 г.;
- Констативен протокол за установяване необходимостта от изпълнение на допълнителни и непредвидени СМР от 30.11.2017 г.;
- Чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки,

се сключи настоящия договор за следното:

I. Поради възникнали непредвидени обстоятелства, които не водят до промяна в предмета на поръчката, съгласно Констативен протокол за установяване необходимостта от изпълнение на допълнителни и непредвидени СМР от 30.11.2017 г., страните договарят следните изменения:

1. Изпълнителят се задължава да извърши допълнителни и непредвидени СМР, съгласно одобрена оферта с рег. № 732/12.12.2017 г.

2. Сроктът за изпълнение на непредвидените СМР е 30 (тридесет) календарни дни, считано от тяхното възлагане.

3. Общата стойност на ценовото предложение, съгласно проведената процедура е в размер на 1 281 481,88 лева (един милион двеста осемдесет и една хиляди четиристотин осемдесет и един лева и осемдесет и осем стотинки). ДДС се начислява допълнително.

4. Единичните цени в лева без ДДС и принципите на ценообразуване за отделните видове работи са представени в таблична форма – количествено-стойностна сметка със съпътстващи анализи и са твърдо договорени за срока на изпълнение на настоящия договор.

5. Стойността на обема извършени работи извън посочените в количествено-стойностната сметка (допълнителни количества и/или непредвидени работи) ще бъде формирана на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества, съгласно единичните цени по т. 1. и т. 4, вкл. съпътстващите им анализи.

6. Общата стойност за изпълнение на обекта по настоящия договор е съгласно текуща корекция на Инвестиционна програма към датата на отчитането му, но не повече от изискванията на ЗОП.

II. Всички останали клаузи на сключения между страните договор остават в сила.

Неразделна част от настоящия анекс са:

- Докладна записка рег. № 685/01.12.2017 г. на Главен инженер „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“;
- Оферта с рег. № 732/12.12.2017 г. на „Хидрострой“ АД и съпътстващи анализни цени, одобрени съгласно заповед с рег. № 220/27.03.2017 г.;
- Констативен протокол за установяване необходимостта от изпълнение на допълнителни и непредвидени СМР от 30.11.2017 г.

Настоящият анекс се състави в два еднообразни екземпляра, съответно по един за всяка една от страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Пристанище Варна” ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Хидрострой“ АД

/Петър Сеферов/

Изпълнителен директор

/Николай Пашов/

Изпълнителен директор

*** Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД**